

# Suivi et avancement des travaux de la station de traitement de la source du Vanté

Les travaux de terrassement ont commencé le 17 février dernier.  
Installation du chantier



La chape de fond en béton a pu être coulée



La météo étant clémente, les ouvriers ont pu commencer la fouille qui va aller jusqu'à la tête de puit



La chape a été creusée afin de pouvoir passer les conduites et canalisations



Pose des fers à béton pour couler la chape en deux fois



## Le coffrage des murs étanches est en cours d'installation



## Les murs extérieurs avec les dalles des futures cuves d'eaux



## Les murs intérieurs pour les cuves d'eau brute, propre et usée et la pose des portes étanches



Vue depuis le chemin



Et depuis la route cantonale Bofflens-Agiez

